. 5% o5

ZN.5142.61.2024.AM Szczeting dnia 31 pazdziernika 2022r.

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru |
Burmistrz Pyrzyc

9 Q(}q’ | k | Plac Ratuszowy 1
MR i i oimtintes 74 - 200 Pyrzyce
Il
DECYZJA 1680/2024

Dziatajgc na podstawie art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1292 ) w oparciu o wymogi § 4i § 13
rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2021 poz. 81)
oraz zgodnie z art. 155 i art. 104 Kpa (Dz.U. 2024 poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Pani
Marzeny Podziriskiej Burmistrza Pyrzyc, z dnia 04.10.2024 r., /data wptywu/ dotyczgcego
zmiany decyzji nr 2135/2022 z dnia 23 grudnia 2022r., pozwalajgcej na prowadzenie prac
budowlanych i konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym tj. budynku patacu obecnie szkoty
podstawowej, zlokalizowanym na dziatce nr 47 w miejscowosci Mielecin, gm. Pyrzyce, zgodnie
z przediozong dokumentacja projektowa: “Przebudowa wraz modernizacjq szkoty
podstawowej z punktem przedszkolnym w Mielecinie”, autorstwa Pani mgr inz. arch. Zanety
Maslak (projekt), Pana mgr inz. Pawta Gebskiego (ekspertyza techniczna), Pana mgr inz.
Adriana Drzewuckiego, Pana mgr inz. Michata Komana ( branza sanitarna), z listopada 2022 r.,
oraz na podstawie: ,Programu prac konserwatorskich, autorstwa Pani mgr Juli Walentyny
Soroko, z listopada 2022 r., w zakresie zmiany terminu realizacji prac z dnia 31 grudnia 2024

r., na dzien 31 grudnia 2025 r.,

Zachodniopomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
zmienia decyzje nr 2135/2022 z dnia 23 grudnia 2022r., w zakresie w zakresie terminu
realizacji prac z dnia 31 grudnia 2024 r., na dzien 31 grudnia 2025r.,

POZOSTALA TRESC DECYJI BEZ ZMIAN
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 155 Kpa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), decyzja ostateczna, na mocy ktérej
strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez
organ administracji publicznej, ktéry ja wydat. Zmiana decyzji dotyczy jedynie przesunigcia
terminu realizacji prac budowlanych i konserwatorskich w budynku patacu bez zmiany zakresu
i weczeséniej uzgodnionych prac, nie ma przeciwskazan ze stanowiska konserwatorskiego do
zmiany decyzji nr 2135/2022 z dnia 23 grudnia 2022r., w zakresie zmiany terminu realizacji
prac z dnia 31 grudnia 2024 r., na dziefi 31 grudnia 2025 r.



POUCZENIE

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia lub dokonania
zgloszenia w przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami.
Ponadto, zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaC wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione, w razie ujawnienia nowych faktow
i okolicznosci, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ztozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Sportu {ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa), ztozone
za posrednictwem ZWKZ w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec decyzji ZWKZ. Z dniem doreczenia ZWKZ oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zachodniopomorski Wojew6dzki
Otrzymuja: nseryappr Zpbytko6w
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Zwolnione z optaty skarbowej ng podstawie art. 7, pkt 3 ustawy w dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1222). el



