

PliD.271.13.2018

Pyrzyce, dnia 14 grudnia 2018r.

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PliD.271.13.2018  
**Przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach w trybie zaprojektuj i wybuduj – II etap.**

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

„W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 657149-N-2018 z dnia 2018-12-04 zwracamy się o zmianę terminu wykonania zamówienia na 12 miesięcy. Wskazany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia 6 miesięcy jest zbyt krótki, zważywszy że dla realizacji inwestycji konieczne jest uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Procedury administracyjne wymagane w ww. ustawie oraz pozostałe uzgodnienia, warunki techniczne i opinie konieczne do uzyskania zajmą około 7 miesięcy.”

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w **Części V. Termin wykonania zamówienia**, który otrzymuje brzmienie:

#### **„V. Termin wykonania zamówienia.**

Termin realizacji zamówienia - **8 miesięcy od podpisania umowy.**”

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**BURMISTRZ**

*Marzena Podzińska*